示识号		任务名称	工期	开始时间	完成时间前置任务	年7月30日 2017年8月6日
	0					- 二 三 四 五 六 日 - 二
1		详细设计	20 工作日?	2017年8月1日	2017年8月23日	
2	111	整体系统框架设计,接口设计,需求点设计	20 工作日?	2017年8月1日	2017年8月23日	
3		WEB原型设计	20 工作日?	2017年8月1日	2017年8月23日	
4		APP原型设计	20 工作日	2017年8月1日	2017年8月23日	
5		直播间Studio和MR代码合并(IOS, Android)	65 工作日?	2017年8月1日	2017年10月14日	<u> </u>
6		APP端	20 工作日?	2017年8月1日	2017年8月23日	
7		主播空间	15 工作日?	2017年8月24日	2017年9月9日 6	
8		分享	15 工作日?	2017年9月11日	2017年9月27日 7	
9		活动	15 工作日?	2017年9月28日	2017年10月14日8	
10		APP后台业务合并	15 工作日?	2017年8月24日	2017年9月9日 1	
11		更换腾讯云连麦系统SDK	20 工作日	2017年8月24日	2017年9月15日 1	
12		IOS	20 工作日	2017年8月24日	2017年9月15日	
13		安卓	20 工作日	2017年8月24日	2017年9月15日	
14		网页版直播	45 工作日	2017年8月24日	2017年10月14日 2	
15		UI部分	30 工作日	2017年8月24日	2017年9月27日	
16		直播页面功能嵌入	20 工作日	2017年9月11日	2017年10月3日	
17	111	点播功能页面嵌入	20 工作日	2017年9月11日	2017年10月3日	
18	111	网页版管理后台	30 工作日	2017年9月11日	2017年10月14日	
19	111	支付模块兼容	30 工作日	2017年9月11日	2017年10月14日	
20	11	用户体系嵌入	20 工作日	2017年9月11日	2017年10月3日	
21		商城体系	69 工作日	2017年8月1日	2017年10月19日	—
22		商品多价格体系(金豆,积分,推荐人返积分)	15 工作日	2017年8月1日	2017年8月17日	
23		APP	40 工作日	2017年8月18日	2017年10月3日 22	
24	111	WEB	40 工作日	2017年9月4日	2017年10月19日	